

ПРОТОКОЛ №2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 336/11.08.2020г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“** открита с Решение №227/ 11.06.2020г. на Кмета на Община Априлци

Днес 17.09.2020 година от 09:00 часа в изпълнение на Заповед № 336/11.08.2020г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“** открита с Решение № 227 / 11.06.2020г. на Кмета на Община Априлци, председателят на комисията свика същата на заседание от 09:00 часа в стая № 206 на Общинска администрация – Априлци, адрес – обл.Ловеч, гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109.

Комисията е в състав

Председател : Сема Мусова Бутрева – Юрист, външен експерт.

Членове :

1.инж.Даниел Ивелинов Иваничков – външен експерт, Пътен инженер;

2.Добромир Тихомиров Теодосиев-Директор на дирекция „ФСДАПИО„ и Главен счетоводител;

3. Красимир Николаев Колев–Главен специалист „ Програми и проекти“ в Общинска администрация –Априлци;

4. Марко Пенев Пенев - Главен експерт “Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт “ в Общинска администрация – Априлци;

*В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът **КОНСОРЦИУМ"ВИАСТРОЙ-Т"** е представил допълнителните документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и изискани от комисията с Протокол № 1 от 12.08.2020 г.*

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията премина към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.

Участник № 1 "ДЗД СТРОИТЕЛСТВО 2018"

1.Констатации относно съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие

1.1.Констатации относно съответствието на участника с изискванията за лично състояние, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

В представените от участника е-ЕЕДОП – и 3 броя / ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО 2018”, „Инжстройинженеринг „ЕООД и „Автомагистрали София” ЕООД/ , същият е декларирал , че за него и за съдружниците в обединението не са налице основанията за отстраняване , съгласно чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от ЗОП.

1.2.Констатации относно съответствието на участника с изискванията за Технически и професионални способности, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.2.3. от указанията за участие.

1.2.1.Участникът е декларирал , че е изпълнил през последните пет години строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, а именно изпълнение на строителство – текущо/превантивно на улици и/или на пътища от републиканската и/или общинската пътна мрежа, и/или на пътища с еквивалентни, характеристики извън страната с дължина не по-малко от 120 км..

1.2.2 . Участникът е декларирал , че ще има на разположение по време на изпълнение на обществената поръчка следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката

- Пътна фреза - 1 бр.;
- Автогудронатор - 1бр.;
- Асфалтополагаща машина - 1 бр.;
- Бандажен валяк - 2 бр.;
- Пневматичен валяк - 2 бр.;
- Багер - 3 бр.;
- Автогрейдер - 1 бр.;
- Челен товарач - 2 бр.;
- Автокран - 1 бр.;
- Автовлекач за аварийни тежкотоварни автомобили - 1 бр.;
- Моторна дърворезачка - 2 бр.;
- Моторен храсторез - 2 бр.;
- Моторна пръскачка за битумна емулсия - 1 бр.;
- Ел. агрегат - 2 бр.

1.2.3. Участникът е декларирал , че има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 с обхват, включващ поддържане на улици и/или пътища.

1.2.3. Участникът е декларирал , че има внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 с обхват, включващ поддържане на улици и/или пътища.

1.2.4. Участникът е декларирал , че разполага с персонал и/или с ръководен състав за изпълнение на строителството , включващ :

Ръководител екип – 1 (един) брой

Ръководител на специализирано звено 1 брой

Отговорник по контрола на качеството – 1 (един) брой

Посочените от участника експерти отговарят на изискванията на възложителя , посочени в подточка 3.3.5. от документацията за участие в настоящата открита процедура.

Заклучение на комисията – Участник ДЗЗД „Строителство 2018“ отговаря на изискванията към личното състояние , СЪОТВЕТСТВА на критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

Участник № 2 КОНСОРЦИУМ "ВИАСТРОЙ-Т"

1.Констатации относно съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критерии за подбор , съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие

1.1.Констатации относно съответствието на участника с изискванията за лично състояние , съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

В представените от участника е-ЕЕДОП – и 3 броя / КОНСОРЦИУМ „ВИАСТРОЙ-Т“, „Виастрой„АД и „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД/ , същият е декларирал , че за него и за съдружниците в обединението не са налице основанията за отстраняване , съгласно чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от ЗОП.

1.2.Констатации относно съответствието на участника с изискванията за Технически и професионални способности, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.2.3. от указанията за участие.

1.2.1.Участникът е декларирал , че е изпълнил през последните пет години строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, а именно изпълнение на строителство – текущо/превантивно на улици и/или на пътища от републиканската и/или общинската пътна мрежа, и/или на пътища с еквивалентни, характеристики извън страната с дължина не по-малко от 120 км..

1.2.2 . Участникът е декларирал , че ще има на разположение по време на изпълнение на обществената поръчка следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката

- Пътна фреза - 1 бр.;
- Автогудронатор - 1бр.;
- Асфалтополагаща машина - 1 бр.;
- Бандажен валяк - 2 бр.;
- Пневматичен валяк - 2 бр.;
- Багер - 3 бр.;
- Автогрейдер - 1 бр.;
- Челен товарач - 2 бр.;
- Автокран - 1 бр.;
- Автовлекач за аварийали тежкотоварни автомобили - 1 бр.;
- Моторна дърворезачка - 2 бр.;
- Моторен хросторез - 2 бр.;
- Моторна пръскачка за битумна емулсия - 1 бр.;
- Ел. агрегат - 2 бр.

1.2.3. Участникът е декларирал , че има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 с обхват, включващ поддържане на улици и/или пътища.

1.2.3. Участникът е декларирал , че има внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 с обхват, включващ поддържане на улици и/или пътища.

1.2.4. Участникът е декларирал , че разполага с персонал и/или с ръководен състав за изпълнение на строителството , включващ :

Ръководител екип – 1 (един) брой

Ръководител на специализирано звено 1 брой

Отговорник по контрола на качеството – 1 (един) брой

Посочените от участника експерти отговарят на изискванията на възложителя , посочени в подточка 3.3.5. от документацията за участие в настоящата открита процедура.

Заключение на комисията – Участник КОНСОРЦИУМ"ВИАСТРОЙ-Т" отговаря на изискванията към личното състояние , СЪОТВЕТСТВА на критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

Участник № 3 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

1.Констатации относно съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критерии за подбор , съгласно изискванията на Възложителя , посочени в документацията за участие

1.1.Констатации относно съответствието на участника с изискванията за лично състояние , съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

В представения от участника е-ЕЕДОП , същият е декларирал , че за него и за съдружниците в обединението не са налице основанията за отстраняване , съгласно чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от ЗОП.

1.2.Констатации относно съответствието на участника с изискванията за Технически и професионални способности, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.2.3. от указанията за участие.

1.2.1.Участникът е декларирал , че е изпълнил през последните пет години строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, а именно изпълнение на строителство – текущо/превантивно на улици и/или на пътища от републиканската и/или общинската пътна мрежа, и/или на пътища с еквивалентни, характеристики извън страната с дължина не по-малко от 120 км..

1.2.2 . Участникът е декларирал , че ще има на разположение по време на изпълнение на обществената поръчка следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката

- Пътна фреза - 1 бр.;
- Автогудронатор - 1бр.;
- Асфалтополагаща машина - 1 бр.;
- Бандажен валяк - 2 бр.;
- Пневматичен валяк - 2 бр.;
- Багер - 3 бр.;
- Автогрейдер - 1 бр.;
- Челен товарач - 2 бр.;
- Автокран - 1 бр.;
- Автовлекач за аварийали тежкотоварни автомобили - 1 бр.;
- Моторна дърворезачка - 2 бр.;
- Моторен хросторез - 2 бр.;
- Моторна пръскачка за битумна емулсия - 1 бр.;
- Ел. агрегат - 2 бр.

1.2.3. Участникът е декларирал , че има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 с обхват, включващ поддържане на улици и/или пътища.

1.2.3. Участникът е декларирал , че има внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 с обхват, включващ поддържане на улици и/или пътища.

1.2.4. Участникът е декларирал , че разполага с персонал и/или с ръководен състав за изпълнение на строителството , включващ :

Ръководител екип – 1 (един) брой

Ръководител на специализирано звено 1 брой

Отговорник по контрола на качеството – 1 (един) брой

Посочените от участника експерти отговарят на изискванията на възложителя , посочени в подточка 3.3.5. от документацията за участие в настоящата открита процедура.

Заключение на комисията – Участник "ТРЕЙС ХОЛДИНГ ГРУП" АД отговаря на изискванията към личното състояние , СЪОТВЕТСТВА на критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

След като разгледа така представените от участниците документи , комисията взе следното
РЕШЕНИЕ № 2

1. Допуска до разглеждане на техническото предложение в съответствие с разпоредбите на чл.56, ал.2 от ППЗОП следните участници:

- "ДЗЗД СТРОИТЕЛСТВО 2018";
- КОНСОРЦИУМ "ВИАСТРОЙ-Т";
- "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД;

Мотиви – Участниците съответстват на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие.

След извършване на гореописаните действия от страна на комисията и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, членовете пристъпиха към разглеждане и оценка на Техническите предложения на допуснатите до този етап участници, съгласно Приложение № 6 - Методика за определяне на комплексна оценка по чл. 70 от ЗОП.

Комисията продължи своята работа в горепосочения състав на 13.10.2020 г.

В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатите до този етап участници от процедурата се установи следното:

I. За участника Консорциум „ВИАСТРОЙ-Т“ :

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Техническо предложение за изпълнение на всички видове дейности от Примерното задание, придружено с Линеен график;
- Технологичен проект за превантивен ремонт, придружен с ведомости и ОКС.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира следното:

1. На стр. 7 от техническото предложение, участникът е посочил, че: „Консорциум «ВПП» определя екип от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително за осигуряване на контрола на качеството, свързани с предмета на обществената поръчка както следва:....“

На стр. 13 от предложението е посочено, че: „Консорциум «ВПП» има на разположение необходимите специалисти, както и специализираната техника за извършването на всяка една от тях.”

Описания консорциум не е сред участниците в настоящата обществена поръчка, както и не е деклариран като подизпълнител или трето лице на участника - Консорциум „ВИАСТРОЙ-Т“.

Горепосоченото обективира, предложение за изпълнение на поръчката, удостоверяващо възможности и капацитет на дружество, различно от участника в настоящата процедура и различно от изготвилia настоящото техническо предложение. Така представените твърдения не отговарят на изискванията на Възложителя определени в документацията на обществената поръчка, защото не доказват и не удостоверяват предложение за изпълнение на поръчката от страна на участника. В заключение, следва да се има предвид обстоятелството, че в конкретния

случай е налице липса на предложение от страна на участника и несъответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП.

2. На стр. 99, 100 и стр. 101 от предложението при описание на „КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА“ е посочено, че: „Изпълнението на дейности по поддържане на републиканските пътища с необходимото качество, съгласно стандартите, нормите и техническите спецификации, е най-важната и основна цел пред ръководния, инженерно-технически и изпълнителски състав.“, „В хода на изпълнение на дейностите по поддържане на републикански пътища може да се наложи извършване на допълнителни изпитвания по нареждане на Възложителя за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти.“, както и „Ще се упражнява постоянен контрол по време на изпълнение на дейностите по поддържане на републиканските пътища в следните аспекти:...“.

На стр. 101 от предложението при посочване на „ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВО НА ОБЕКТА“, участникът е уточнил, че: „Ръководител екип координира работата си по изпълнение на дейностите по поддържане на републикански пътища във връзка с осъществяване на контактите с упълномощените длъжностни лица на държавните власти и институциите.“, както и, че: „За обезпечаване качеството на доставките и изпълнението на всички видове дейности по поддържане на републикански пътища, същите ще отговарят на изискванията на: нормативната уредба, техническата спецификация, договора с Възложителя и се прилага разработка на:...“.

От стр.102 до стр.111, участникът е разработил цял раздел озаглавен „ВЛИЯНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА“, като освен това в него на стр. 106 е посочил, че: „Няма да допуснем претоварване на автосамосвалите, с оглед намаляване разпиляването на материалите и отпадъците по републиканската пътна мрежа“.

Видно от изискванията на Възложителя, поставени в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея, предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на дейности, отнасящи се до извършване на поддържане (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на уличната мрежа и общинските пътища в населени места на територията на община Априлци. От гореизложеното е видно, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на възложителя, поставени от него в документацията за обществената поръчка. Видно е, че участникът предвижда извършване на поддържане на републиканската пътна мрежа, а предметът на настоящата обществена поръчка, за която е следвало да представи/разработи предложение включва дейности по поддържане на уличната мрежа и общинските пътища в населени места на територията на община Априлци. В тази връзка участникът променя предмета на поръчката за която е следвало да представи предложението си. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, републиканските пътища се управляват от Агенция Пътна Инфраструктура, с оглед което не е в компетенциите на Община Априлци организиране и провеждане на обществени поръчки за поддържане на пътища от РПМ.

3. Относно организацията за изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане, на стр. 33 от предложението са представени описания на подготвителните мероприятия, които следва да бъдат извършени за качествено изпълнение на примерното задание. Определено е, че ще бъде реализиран оглед на обекта с представител на съответното Областно пътно управление. Следва да се отбележи, че структурите на АПИ нямат отношение при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Възложител на дейностите е Община Априлци и всички дейности следва да бъдат съгласувани именно с Общината. В тази връзка

отново е налице противоречие с изискванията на възложителя посочени в документацията за обществената поръчка, тъй като същото се възприеме като промяна на предмета на поръчката, в това число дейностите, които изпълнителят следва да извършва при поддържане на уличната мрежа и общинските пътища в населени места на територията на община Априлци. В тази връзка така представената организация не показва възможността на Участника да реализира дейностите предмет на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя.

4. При представяне на количествените сметки от технологичния проект са представени количества за видове дейности (пътни принадлежности – маркировка, знаци, еластични огради), които е определено да се изпълняват по „други“ договори (стр.36, стр. 55 от предложението). Настоящата поръчка разглежда изпълнението на всички видове дейности залегнали в технологичния проект, с цел качествено и срочно изпълнение на дейностите по превантивно поддържане, като Възложителя не е посочил, че ще се възползва от услугите на други контрагенти. Направеното предложение не отговаря на условията за подбор и не обезпечава изискванията на Примерното задание. В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника не обхваща всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включените подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на видовете работи, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, които са необходими за качествено изпълнение на поръчката в поставения от Възложителя едномесечен срок.

С оглед гореизложеното, участникът демонстрира непознаване на изискванията на Възложителя и условията на процедурата, за която представя предложение за изпълнение. Участникът не се е запознал с документацията за настоящата обществена поръчка и приложенията към нея. Представената в предложението му информация противоречи на предварителните изисквания/ условия на Възложителя, същевременно в предложението му са налице предложения, несвързани с предмета на поръчката.

Във връзка с изложените по-горе констатации, комисията счита, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя от документацията за обществената поръчка, в това число и приложенията към нея.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с Раздел II „Условия за участие“, подт. 2.9, булет четвърти, от документацията, това число и „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ (Приложение № 6), комисията предлага участника Консорциум „ВИАСТРОЙ-Т“ за отстраняване от участие в процедурата и не го допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.

II. За участника "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Описание на предмета на обществената поръчка;
- Технология и организация на изпълнението на дейностите от примерното задание в съответствие на линейния график;
- Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси;
- План за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите;
- Линеен график.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира следното:

1. Участникът не е спазил изискванията на Възложителя при изготвяне на техническото предложение. В предложението не е разработен и представен примерен технологичен проект за превантивен ремонт на уличен участък с дължина 2.0 км, според изискванията на примерното задание, който да отговаря на изискванията на Възложителя, както и на Наредба РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата. Не са представени необходимите проектни части, с които да осигурят ефективно изпълнение на оздравителните дейности по уличния участък и възобновяване на хоризонталната маркировка и знаковото стопанство, съгласно изчисления за оразмеряване на пътната конструкция и необходимите геометрични характеристики. Техническото предложение съдържа единствено технологии за изпълнение на различните видове дейности, но те не са обвързани с конкретни изчисления, които да доказват, че определените работи ще осигурят необходимото качество и дълготрайност на участъка. С оглед гореизложеното участникът не е демонстрирал предложение, което включва всички видове работи и дейности по текущо и превантивно поддържане от Примерното задание, доколкото същия не е представил технологичен проект, съгласно изискванията на Примерното задание.

2. При представената организация за изпълнение на работите по студено рециклиране е предвидено изпълнението на този вид дейност на целия участък, видно от представената количествена сметка, но в описателната част на предложението разглеждаща действията по осигуряване на временна организация на движението е указано, че ще се работи без отбиване на движението (стр.61, стр.113 от предложението). От така представеното предложение, не е възможно да се определи качеството и определения срок за изпълнение на дейностите по студено рециклиране поради явната невъзможност работите да се извършват при налично движение. Гореописаното се потвърждава от описанието на изпълнителя, отбелязано на страница 27 – студеното рециклиране е описано като краткотраен ремонт, а при технологията на изпълнение на дейността не са показани етапи спрямо цялото необходимо време за рециклиране на 16 000м2 работен участък и последващото пренастилане.

3. Представено е твърдение, че работите по 2.0 километровия участък ще започнат след въвеждане на ВОБД и съгласуването му със съответното Областно пътно управление, което е неправилно и не отговаря на изискванията за въвеждане на ВОБД. Следва да се отбележи, че структурите на АПИ нямат отношение при изпълнение на предмета на обществената поръчка. Възложител на дейностите е Община Априлци и всички дейности следва да бъдат съгласувани именно с Общината.

Във връзка с изложените по-горе констатации, комисията счита, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя от документацията за обществената поръчка, в това число и приложенията към нея.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с Раздел II „Условия за участие“, подт. 2.9, булет четвърти, от документацията, това число и „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“ (Приложение № 6), комисията предлага участника "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД за отстраняване от участие в процедурата и не го допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.

III. За участника ДЗЗД Строителство 2018:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен и електронен носител, като към него са представени и разработени следните части:

- Обхват на дейностите за изпълнението на обществената поръчка;

- Технология и организация на изпълнение на видовете СМР съгласно примерното задание;
- Разпределение на човешките ресурси, механизация и бази необходими за изпълнението на примерното месечно задание;
- Доставка на материали. План за организация по осигуряване (доставяне, складиране и влагане) на материалите;
- Техническо предложение за превантивно поддържане на пътен участък с дължина 2.0 км;
- Линеен график.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника е изготвено и оформено в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на Участника, комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от Възложителя с документацията за обществената поръчка методика, по показател Б – „Оценка нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на уличната мрежа“ както следва:

Оценка: **40 точки** по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на уличната мрежа“, оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя:

Участникът е демонстрирал предложение относно всички видове работи и дейности по поддържане на уличната мрежа на територията на Община Априлци, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Техническото предложение е разработено съгласно избрания подход за изпълнение на предмета на ОП, като основните дейности са разделени по видове работи – текущо и превантивно поддържане, структурирани по заложените шифри в примерното задание.

Разработен е примерен технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0км.

Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно избраната последователност и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя.

Присъдени 15 точки, тъй като е представена технология и организация при изпълнение на дейностите по текущо поддържане и превантивен ремонт на пътищата от примерното задание в съответствие с Линеиния график, включително подготвителни работи и изпитвания и всички други съпътстващи работи. За всеки вид работа е предложен начин на изпълнение и последователност между отделните технологични операции. Дейностите са обвързани с действащите нормативни и технологични изисквания към изпълнението им. Разгледани са необходимите периоди на изчакване (в приложимите случаи) между отделните операции и дейности, както и лабораторни изпитвания на постигнатите резултати. Предложеният начин на

изпълнение на отделните дейности съответстват на описанието на видовете дейности, представени от Възложителя и същите са съобразени с приложимите технически спецификации и правила за поддържане на пътища. От предложението е видно и е демонстрирано спазването на технологичната взаимовръзка между посочените дейности, позволяващо изпълнението на следващите технологично обвързани видове работи, като същите са представени и в линейния график.

Участникът е представил технологичен проект за превантивен ремонт на пътен участък с дължина 2.0 км, като е описана създадената организация на проектантските екипи относно изготвянето на разработката. Определен е обемът на разработката, съдържаща следните части – част геодезия, част пътна, части постоянна и временна организация и безопасност на движението, посочен е начина на оформяне и представяне на проектните материали, както и приложимата нормативна уредба към разработването на проекта и отделните проектни части. На база предоставената изходна информация за състоянието на пътя и заложената натовареност на движението и носимоспособност, участникът е анализирал състоянието на пътния участък, обособил е отделни зони от обекта спрямо състоянието и повредите и е определил необходимите възстановителни работи. Предложени са конкретни по вид и количества видове работи за изпълнението на превантивен ремонт на участъка и отделните специфични подучастъци, като същите са обосновани и съобразени с изходната информация представена от Възложителя и нормативните и технологични изисквания за строително-монтажни работи на републикански пътища предназначени за "много тежко движение" съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

Предвид гореизложеното предложените от участника технология и организация на работа, продължителност и последователност на изпълнение на отделните дейности и демонстрираната взаимовръзка между тях, отчитат спецификата на предвидените за изпълнение дейности. Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Присъдени 8 точки, тъй като предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са избрани и обвързани с определения от него подход за изпълнение на Примерното задание. Прието е изпълнението да се извърши от 5 работни екипа, съставени от човешки ресурси и необходимите им видове механизация за качествено изпълнение заложените видове дейности, съгласно техническите изисквания за извършването им. Ресурсната обезпеченост от гледна точка на строителната механизация е описана за всеки вид дейност, като впоследствие е представена обобщена информация на ангажираната техника. Направена е рекапитулация на зетия ресурс чрез диаграма на работната ръка, обхващаща целия срок за изпълнение на примерното задание. Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от него технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси гарантират изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане качествено и в посочения срок.

Присъдени 7 точки, тъй като предложената от участника организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне на материалите, необходими за качествено извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание съгласно избрания подход за изпълнение и определените срокове за начало/край на дейностите в линейния график. За изпълнение на дейностите заложи в примерното задание участникът е съставил план за материална обезпеченост, с наличие на всички видове необходими ресурси и доставчиците им. В плана са определени необходимите количества за доставянето и влагането на материалите, съгласно дните за изпълнение на

дейностите от Примерното задание. Също така в детайли са разгледани условията по контрол и влагане на необходимите материали, като необходимите рецепти и декларации за експлоатационни показатели на материалите ще бъдат предварително представени за одобрение от Възложителя. С оглед гореизложеното, участникът е предложил организация по осигуряване на необходимите материали, гарантираща изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок.

Във връзка с отваряне на ценово предложение на допуснатите участници след направените разисквания комисията взе единодушно следното :

РЕШЕНИЕ № 3

На основание чл. 57 , ал.2 и ал. 3 от ППЗОП , Комисията реши Ценовото предложение на допуснатите участници да бъде отворено на 16.10.2020 година от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация- Априлци .

Комисията продължи своята работа на 16.10.2020 г. от 13:00 часа в същия състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците , подали оферти за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

В съответствие с разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията , съобщи резултатите от оценяването на офертата по другите показатели на допуснатия участник, а именно както следва:

1.ДЗЗД,,Строителство 2018“

Оценка по показател „Оценка нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на уличната мрежа“ (Б)- 40,00 т.

Комисията премина към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник.

Участник ДЗЗД,,Строителство 2018,,

Участникът е предложил цени за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

СМЕТКА № 1 ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия -с площ до 6 м2, вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	246,87	390,00
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 6 м2 до 12 м2, вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	366,60	650,00
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 12 м2 до 32 м2 и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	720,20	1300,00
4	1004	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ над 32 м2 и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	785,27	1950,00
5	1005	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	6,63	15,60
6	1006	Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв./бр.	767,00	780,00
7	1007	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./ч.ч.	9,10	9,36
8	1008	Осъществяване на реверс чрез пътни знаци и табели от ВОБД.	лв./м	1,24	1,30
9	1009	Доставка, монтаж и демонтаж на ВОБД при изпълнение на превантивен ремонт и/или по указание на Възложителя (вкл.и изготвяне на проект за ВОБД)	лв./м	7,54	7,74
10	1010	Поддържане на ВОБД	лв./м/ден	0,13	0,14

СМЕТКА № 2
ЗЕМНИ РАБОТИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	25,74	26,13
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м ³	19,17	19,50
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м ³	23,66	23,92
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м ³	9,72	10,40
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м ³	37,69	42,90
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м ²	0,56	0,57
7	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	49,74	50,05
8	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	12,21	14,95
9	2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.	лв/м ³	58,70	60,06
10	2010	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с материал на Възложителя, вкл. разстилане и уплътняване.	лв/м ³	41,72	43,55
11	2011	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	4,83	6,24
12	2012	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м	20,65	21,45
13	2013	Почистване на водостоци с отвор до 1 м - машинно, със специализирана техника.	лв./м	26,46	32,50
14	2014	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв./м	22,65	26,91

15	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв/м ³	11,33	12,35
16	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	2,37	2,60
17	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	0,28	0,31
18	2018	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв./м ²	1,60	1,69
19	2019	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с натоварване без транспорт/	лв./м ²	0,96	1,04
20	2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/.	лв/м ³	14,03	36,40
21	2021	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз.	лв/м ³	25,66	29,25
22	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв/м	4,32	4,68
23	2023	Доставка и разстилане на дренаращ материал, одобрен от Възложителя, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	56,24	57,33
24	2024	Попълване на банкети -ръчно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	61,04	63,31
25	2025	Попълване на банкети -ръчно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	16,02	32,50
26	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв/м ³	56,88	58,37
27	2027	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	7,69	8,45
28	2028	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	47,72	89,70
29	2029	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без разходи за проект/	лв/м ³	49,58	74,36

30	2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв/м	2,65	3,90
31	2031	Стабилизиране на земната основа на дълбочина до 50 см., вкл. разрохкване, добавяне на стабилизиращи вещества по изготвена рецепта, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	87,36	97,37

СМЕТКА № 3
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м ³	18,30	23,40
2	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 kN/m	лв/м ²	11,66	11,70
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	32,34	33,80
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	44,21	46,80
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	57,76	59,54
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	28,93	29,32

7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв/м ²	35,66	37,05
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв/т	342,79	507,00
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см и всички свързани с това разходи	лв/м ²	26,27	32,50
10	3010	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 25 см и всички свързани с това разходи	лв/м ²	22,23	29,90
11	3011	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см и всички свързани с това разходи	лв/м ²	20,69	27,30
12	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м ³	415,37	773,50
13	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	73,79	76,70
14	3014	Студено технологично/нивелетно фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	2,57	2,60
15	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	207,37	218,40
16	3016	Машинно полагане на плътна асф.смес тип В1 на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	216,88	232,70
17	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	189,81	193,70
18	3018	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	165,82	167,70
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 3 мм. -машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с битумна емулсия, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	2,52	2,86

20	3020	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	4,91	5,46
21	3021	Ремонт на паважна настилка	лв/м ²	53,98	175,50
22	3022	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонена настилка и всички свързани с това разходи	лв/м ²	7,28	20,15
23	3023	Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ температурата на омекване	лв/тон асф.смес	12,74	15,60
24	3024	Полимер за производство на категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв/тон асф.смес	16,38	20,15
25	3025	Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт	лв/тон асф.смес	19,11	24,05

СМЕТКА № 4

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	37,52	37,70
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	23,55	24,70
3	4003	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	27,82	32,50
4	4004	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	27,50	28,60
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Φ100мм , дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	21,89	22,43
6	4006	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл.изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Φ200 мм , дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	29,80	32,50

7	4007	Ремонт облицован окоп, вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	30,87	31,85
8	4008	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	94,69	111,80
9	4009	Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп по одобрена от Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	лв./м	86,14	91,00
10	4010	Боядисване на портални рамки, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд, и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	61,41	104,00
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиe при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	38,76	44,85
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	21,89	22,10
13	4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв./м	15,23	17,94
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	177,60	188,50
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	215,60	223,60
16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	236,58	254,80
17	4017	Доставка и полагане на бетон 25/30 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	258,51	267,80
18	4018	Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоплътност W = 0.8, мразоустойчивост F=150 за тротоари	лв./м ³	298,57	312,00
19	4019	Излят на място бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоплътност W = 0.8, мразоустойчивост F=150 , суулфатоустойчивост ХС4	лв./м ³	273,42	286,00
20	4020	Направа на торкрет- два пласта с дебелина на един пласт 4 см. и армираща заварена мрежа	лв./м ²	188,81	234,00
21	4021	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	13,75	15,21
22	4022	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв./т	2 195,00	2210,00
23	4023	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	2 225,00	2340,00

24	4024	Доставка и монтаж на армировка клас B500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	3 028,00	3185,00
25	4025	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови и тангенциални лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	59,80	67,60
26	4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	50,44	53,82
27	4027	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./бр.	88,40	89,70
28	4028	Доставка и монтаж на комплект капак за РШ, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен, бетон 20/25-БДС EN 206-1/08 с добавки за бързо втвърдяване и достигане на максимална зрелост и всички свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	536,13	612,30
29	4029	Демонтаж на гривна и капак на РШ, монтаж на нова саморегулираща се и всички свързани с това разходи	лв./бр.	999,42	1248,00
30	4030	Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	143,25	187,20
31	4031	Повдигане капаци на РШ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	149,76	206,70
32	4032	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	34,43	39,00
33	4033	Двукратно обмазване с битумен грунд и топло битумно лепило на бетонови повърхности подлежащи на закриване	лв./м ²	8,15	9,88
34	4034	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	2,86	4,55
35	4035	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	79,89	85,80
36	4036	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	82,59	86,32
37	4037	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв./м	39,24	46,80
38	4038	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв./м	80,91	91,00
39	4039	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500	лв./м	93,37	97,50
40	4040	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 600	лв./м	102,12	104,00
41	4041	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв./м	240,13	247,00
42	4042	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв./м	341,70	360,10
43	4043	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонени елементи 2/2 м	лв./бр.	2 193,12	2730,00
44	4044	Ремонт на тръбни водостоци до Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	378,48	468,00
45	4045	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	449,88	540,80

46	4046	Ремонт на тръбни водостоци от Ф 1000 до Ф1500, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	494,02	586,30
47	4047	Разваляне на съществуващи водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	91,52	136,50
48	4048	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	406,18	429,00
49	4049	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф800, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	551,95	585,00
50	4050	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	689,98	715,00
51	4051	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър от Ф1000 до Ф1500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	926,64	975,00
52	4052	Изграждане на ревизионни шахти за дренаж вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	502,55	582,40
53	4053	Разваляне на каменна зидария от съоръжения, натоварване и превоз на депо, и вс. свързани с това разходи	лв./м ³	55,04	98,80
54	4054	Почистване на каменна зидария посредством хидробластиране	лв./м ²	14,80	16,06
55	4055	Локално възстановяване на каменна зидария на циментов разтвор при съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	88,94	110,50
56	4056	Фугиране на каменна зидария на съоръжения, включ. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	7,43	8,45
57	4057	Доставка и полагане на чугунени отводнителни с диаметър до 150 мм	лв./м	193,36	208,00
58	4058	Доставка и полагане на стоманени тръби ф150 за удължаване на отводнителни	лв./м	100,69	109,20
59	4059	Анкериране и замонолитване на дюбели N10 в каменната зидария с двукомпонентна смола	лв./бр.	9,88	10,27
60	4060	Възстановяване насипи около устои и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	50,08	52,00
61	4061	Подмяна на повредени или счупени плочи за облицовка на конуси и откоси при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	59,48	71,50
62	4062	Ремонт на дилатационни фуги - открит тип, включително добавяне на отводнителен улей.	лв./м	562,65	585,00
63	4063	Почистване и нанасяне на защитно покритие на оголена армировка на съоръжения	лв./м ²	16,52	16,90
64	4064	Покриване на видима армировка с подходящи саниращи средства, вкл. струйна обработка с пясък или водно бластиране, почистване и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	150,63	169,00
65	4065	Ремонт на плочест водосток с отвор до 2 м и всички свързани с това разходи	лв./м	6 822,40	10400,00

66	4066	Ремонт на плочест водосток с отвор от 2 до 5 м и всички свързани с това разходи	лв./м	11 521,46	16900,00
67	4067	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	213,20	257,40
68	4068	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв./м ²	27,12	28,60
69	4069	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "закрит тип" с обща дилатация до 20мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	796,60	975,00
70	4070	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 100мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	3 780,04	4550,00
71	4071	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 160мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	8 831,89	10465,00
72	4072	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 200	лв./м	25,10	26,00
73	4073	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 500	лв./м	128,24	130,00
74	4074	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 600	лв./м	190,00	195,00
75	4075	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 800	лв./м	299,00	325,00
76	4076	Доставка и полагане на едроломен камък за укрепване на пътни откоси и всички свързани с това разходи	лв./м ³	40,87	41,60

СМЕТКА № 5
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	36,92	42,90
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м ²	1,92	1,95
3	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м ²	1,17	1,25
4	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	60,52	71,50

5	5005	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	70,20	104,00
6	5006	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв./дка	56,53	110,50
7	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	88,40	91,00
8	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	46,23	46,67
9	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отпих от РПМ /едностранно/	лв./км	76,70	89,70
10	5010	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП /едностранно/	лв./бр. почистване	3 246,10	3900,00
11	5011	Доставка и монтаж на бетонов съд за смет (Ф1000)	лв./бр.	339,68	360,10
12	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	40,63	42,90
13	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	4,86	5,20

СМЕТКА № 7
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	7001	Изтегляне на аварийали автомобили от пътното платно, извън зимния сезон	лв./бр.	231,41	270,40
2	7002	Производство, доставка и монтаж, включително надписване на пътен километричен знак, съгласно БДС 176-82 и приложени схеми	лв./бр.	23,92	26,00
3	7003	Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле	лв./м ³	30,16	39,00
4	7004	Изправяне и укрепване на годни пътни знаци, след ПТП	лв./бр.	28,93	32,50
5	7005	Почистване на пътната настилка	лв./м ²	0,42	0,46
6	7006	Измиване с вода на пътната настилка	лв./м ²	0,39	0,46
7	7007	Доставка и монтаж на химически санитарни възли	лв./бр.	176,81	195,00
8	7008	Поддържане и почистване на санитарни възли, съгласно изискванията на Възложителя	лв./бр.	39,00	42,90

9	7009	Измиване на стените на пътни тунели на височина до 2.50 м	лв./м ²	1,33	2,86
10	7010	Боядисване на стените на пътни тунели с акрилатна боя без перли на височина до 2.50 м	лв./м ²	8,91	9,10

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията премина към проверка на съдържанието на Плик „Ценови параметри“ на допуснатите участници с изискванията на възложителя и предварително обявените условия.

ЗА ОФЕРТА №3 – ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО 2018“

При проверка на ПЛИК „Предлагани ценови параметри“ на участника Комисията констатира, че същото съдържа:

- 1) Ценово предложение и
- 2) Сметки с единични цени за всеки вид дейност.

Ценовото предложение и приложенията към него са съставени във форма и съдържание, които отговарят на изискванията и предварително обявените условия на възложителя.

***Заключение-* След направената проверка комисията констатира, че ценовото предложение на участник ДЗЗД „Строителство 2018“ отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка, поради което допуска до оценка ценовото предложение на участника.**

Комисията премина към оценяване на офертите на допуснатите участници по показател „Ценово предложение“ (А) по формула:

$$ТП = 60 \times (0,05 \times (2910,58/2910,58) + 0,30 \times (799,23/799,23) + 0,40 \times (2029,37/2029,37) + 0,10 \times (53430,24/53430,24) + 0,10 \times (4069,86/4069,86) + 0,05 \times (541,28/541,28)) = 60 \times (0,05 + 0,30 + 0,40 + 0,10 + 0,10 + 0,05) = 60$$

точки

Комисията премина към определяне на комплексна оценка на офертите на допуснатия участник, съгласно Методика за оценяване, по формула **КО = А + Б**

Участник № 3 ДЗЗД „Строителство 2018“

- Оценка по показател „Оценка нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на уличната мрежа“ (Б)- 40,00 т.
- Оценка по показател „Ценово предложение“ (ЦП)- 60,00 т.
- **Комплексна оценка КО- 100,00 т.**

След определяне на комплексната оценка на офертата на допуснатия участник, комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 4

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП Комисията предлага следното класиране на допуснатите участници:

1 място - ДЗЗД „Строителство 2018“

Комплексна оценка – 100,00 т.

Комисията приключи работа в 15:00 часа.

Настоящият протокол е приключен на 16.10.2020 г.

За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/П/.....
/Сема Бутрева /

ЧЛЕНОВЕ: /П/.....
/инж. Даниел Иваничков/

..... /П/.....
/ Добромир Теодосиев /

..... /П/.....
/ Красимир Колев /

..... /П/.....
/ Марко Пенев /

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД