

ДОКЛАД

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 301 / 27.08.2015 г. на Кмета на община Априлци за провеждане на договаряне с участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Ремонт на Общински път LOV2003 / път III-607-кв.Острец- м.Маришница от км.0+000 до км.1+100 , на участъка до 1+520; Ремонт на Общински път LOV2009 кв.“Зла река“/ път III-607 – Гробищен парк”; Общински път LOV3016 / път III-3505-Дебнево-Велчево-м.Мачковци; Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима"; Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало" и "Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци"”.

Днес, 28.08.2015 год., на основание чл. 92а, ал. 1, във връзка с чл. 92а, ал. 5 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Заповед № 301 / 27.08.2015 г. на Кмета на община Априлци, в качеството му на Възложител,

Председател: адв.Павлин Петков – адвокат ЛАК;

и членове:

1. Донка Иванова Чорбаджийска – Старши специалист „ТСУ”;
2. Марко Пенев Пенев – Главен експерт “Общинска собственост”;

Резервни членове на комисията:

1. Стела Савова Драганова – Гл.специалист „Програми и проекти”;

ДОКЛАДВА:

На 28.08.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на община Априлци, на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в поканата, комисията проведе договаряне с участника „Пътстрой - Ловеч” ЕООД, гр.Ловеч за определяне условията на договор за изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима; Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало и Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци”.

Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в протокол, съставен и подписан на 28.08.2015 г. от членовете на комисията и от участващите в договарянето - инж.Валентин Петров Василев в качеството му на Управител и инж.Милка Илиева Илиева в качеството ѝ на Прокурист.

В резултат на проведените преговори бяха постигнатите следните договорености:

За Обект: **"Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци"**

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на обекта: *Направа на покрит окоп с бетонови тръби Ф40, пред входове на имоти – 60 л.м.; Направа на облицован окоп с бетонови плочи 55/40/5 см – 37 кв.м., Изсичане храсти и млада гора – 340 кв.м. и Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък – 103,9 куб.м.*

- Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника „Пътстрой – Ловеч” ЕООД, гр.Ловеч. Цената на допълнителното строителство в размер на 8 100,66 (осем хиляди и сто лева и 66 стотинки) лв. без включен ДДС. Предлагащата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение за този обект в размер на 9 722 (девет хиляди седемстотин двадесет) лв., с включен ДДС.

- Срокът за изпълнение на строителството е 5 /пет/ календарни дни;

За Обект: **"Ремонт на улици в Община Априлци- подобект ул."Габровница"- ВИДИМА"**

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на

обекта: *Доставка и полагане на плътна асфалтобетонена смес, включително превоз и уплътняване със средна дебелина - 4 см – 27,33 тона*

- Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника „Пътстрой – Ловеч” ЕООД, гр.Ловеч. Цената на допълнителното строителство в размер на 3 224,94 (три хиляди двеста двадесет и четири лева 94 стотинки) лв. без включен ДДС. Предлагащата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение за този обект в размер на 3 873 (три хиляди осемстотин седемдесет и три) лв., с включен ДДС.

- Срокът за изпълнение на строителството е 5 /пет/ календарни дни;

За Обект: **"Ремонт на улици в Община Априлци- подобект с. Скандало"**

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на обекта: *Изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонена настилка чрез студено битумно изкърпване - средна дебелина.4 см – 57 кв.м.*

- Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника „Пътстрой – Ловеч” ЕООД, гр.Ловеч. Цената на на допълнителното строителство в размер на 673,13 (шестстотин седемдесет и три лева и 13 стотинки) лв. без включен ДДС. Предлагащата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение за този обект в размер на 808 (осемстотин и осем) лв., с включен ДДС.

- Срокът за изпълнение на строителството е 1 /един/ календарен ден;

В резултат на проведените преговори и на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП комисията предлага следното:

Сключване на договор с единственият участник - „Пътстрой - Ловеч” ЕООД, гр.Ловеч, със седалище: област Ловеч, община Ловеч, ул."Гурко" № 1, град Ловеч - 5500, представлявано заедно и поотделно: от Валентин Петров Василев в качеството му на Управител и Милка Илиева Илиева в качеството ѝ на Прокурист

Комисията счита, че направените от горепосочения участник предложения, както и постигнатите договорености за определяне условията на договора, съответстват на обявените от възложителя изисквания.

Настоящия доклад, съставен на 28.08.2015 г. и протокол съставен на 28.08.2015 г. от комисия, назначена със Заповед № 301 / 28.08.2015 г. на Кмета на община Априлци се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП.

КОМИСИЯ:

Председател:/ П /.....

адв.Павлин Петков

Членове:

...../ П /.....

Донка Иванова Чорбаджийска

...../ П /.....

Марко Пенев Пенев